

### III. AGENDA DEL PROCESO

#### A) FASE DE PREPARACIÓN:

- Aprobación de Reglamento – Ordenanza con fecha 01 de marzo del 2019
- Publicación de Ordenanza - 04 de marzo del 2019
- Convocatoria al proceso a partir del 05 de marzo hasta el 13 de marzo
- Identificación y Registro de Agentes Participantes : 06 al 13 de marzo
- Capacitación a Agentes Participantes: 15/marzo “Taller I Capacitación a Agentes Participantes”

#### B) FASE DE CONCERTACIÓN: TALLERES DE TRABAJO DEL 19 AL 21/marzo/2019

- Taller II de Diagnóstico Distrital, Identificación y Priorización de Resultados:  
ZONA NORTE: 19/marzo/2019 Agencia Municipal Micaela Bastidas  
ZONA CENTRO: 20/marzo/2019 IE AUGUSTO B. LEGUÍA  
ZONA SUR: 21/marzo/2019 Agencia Municipal La Ensenada
- Taller III - Rendición de Cuentas – Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos:  
08/abril/2019

#### C) FORMALIZACIÓN : Sostenibilidad del proceso:

- Registro en el Aplicativo y remisión Informe Final a la DGPP/MEF : 15/abril
- Inclusión en el ante proyecto PIA 2020 : MAYO

# Proceso del Presupuesto Participativo



## CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

FASE	ETAPA	ACTIVIDADES	FECHAS
PREPARACIÓN	Comunicación	Aprobación de Reglamento - Ordenanza	01 de marzo
	Publicación	Publicación de Ordenanza	04 de marzo
	Convocatoria y sensibilización	Difusión del Presupuesto Participativo	05 de marzo al 13 de marzo
	Identificación de Agentes Participantes	Registro y Acreditación de Agentes Participantes	06 de marzo al 13 de marzo
	Capacitación a Agentes Participantes	I Taller de Capacitación	15 de marzo
CONCERTACIÓN	Talleres de Trabajo	II Taller de Identificación y Priorización de Resultados	19 de marzo Zona Norte 20 de marzo Zona Centro 21 de marzo Zona Sur
	Priorización de Propuestas de Inversión	Presentación de propuestas de inversión. Evaluación Técnica de propuestas de inversión.	22 al 28 de marzo 01 al 04 de abril
	Taller de trabajo	III Taller: Rendición de cuentas, Priorización de proyectos y formalización de acuerdos	08 de abril
	FORMALIZACIÓN	Sostenibilidad del proceso	Registro en el aplicativo y remisión informe final a la DGPP/MEF
Inclusión en el ante proyecto PIA 2020			MAYO