



Municipalidad de Puente Piedra
Subgerencia de Logística

PENALIDADES APLICADAS II TRIMESTRE 2021 (ABRIL A JUNIO)

FECHA APLICADA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	RUC	TIPO DE BIEN O SERVICIO	Nº DE ORDEN	TIPO DE PROCESO	Nº DE PROCESO	OBJETO DE PROCESO	TIPO DE PENALIDAD	IMPORTE PENALIZADO	MONTO DEL CONTRATO
23/04/2021	VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES SRLTDA	20300116192	SERVICIO	688	LICITACIÓN PÚBLICA	LP-SM-004-2020-CS/MDPP-11	Ejecución de Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN Y ADP DE LA URBANIZACIÓN NUEVO SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA II ETAPA-SECTOR GALLINAZOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2368637	RETRASO INJUSTIFICADO	S/95,032.65	S/950,326.45
3/05/2021	OBRAS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OSERGEN SAC	20516256096	SERVICIO	544	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS-SM-017-2020-CS/MDPP-2	Ejecución de Obra "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA URBANIZACIÓN LAS PALMAS - SECTOR ENSENADA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2441018	RETRASO INJUSTIFICADO	S/14,975.33	S/315,877.72

